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3.1 Desain Penelitian 
Penelitian mengenai penerapan penjadwalan metode LOB pada Proyek 
Gedung FPTK UPI ini menggunakan penelitian komparatif dengan pendekatan 
kuantitatif. 
Menurut (George dan Bennet,2005), pada umumnya studi komparatif 
melakukan perbandingan yang terkontrol, yang dapat dipahami sebagai keadaan 
dua kasus yang pada dasarnya memiliki hasil yang sama kecuali satu aspek atau 
alasan tertentu. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian kuantitatif dilakukan 
dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan 
terkontrol (Sukmadinata dalam Siyoto et al,2015). 
Jadi dapat disimpulkan penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif 
adalah data yang diperoleh dari sampel penelitian dianalisis sesuai dengan metode 
statistik yang digunakan kemudian hasilnya dibandingkan. Tujuan dari penelitian 
ini yaitu untuk mengetahui perbandingan penjadwalan pada Proyek Gedung FPTK 
dengan metode Line Of Balance (LOB) dengan metode eksisting. 
3.2 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian berada di Kampus Utama Universitas Pendidikan 
Indonesia, berlokasi di Jalan Setiabudhi 229, Kota Bandung. Proyek pembangunan 
berada di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Letak geografis proyek 
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Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian 
sumber : Google Earth 
3.3 Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Proyek Gedung FPTK UPI dengan mencari 
data-data proyek pembangunan gedung mengenai penjadwalan proyek dengan 
waktu 6 bulan dimulai pada Bulan Februari 2021 hingga bulan Agustus 2021. 
3.4 Populasi dan Sampel 
Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu purposive sampel, yaitu 
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau sleksi khusus (Suyoto 
dkk,2015). Data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapat dari instansi 
terkait. Berikut merupakan jenis pekerjaan-pekerjaan yang menjadi sampel 
penelitian yang terdapat dalam barchart: 
1. Pekerjaan Bekisting Balok  
2. Pekerjaan Besi Balok  
3. Pekerjaan Bekisting Pelat  
4. Pekerjaan Besi Pelat 
5. Pekerjaan Cor Balok dan Pelat 
6. Pekerjaan Besi Kolom 
7. Pekerjaan Bekisting Kolom 
8. Pekerjaan Cor Kolom 
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9. Pekerjaan Bekisting Tangga 
10. Pekerjaan Besi Tangga 
11. Pekerjaan Cor Tangga 
3.5 Instrumen Penelitian 
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
metode dokumentasi dimana data yang digunakan dalam penelitian adalah data 
sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah 
ada (peneliti sebagai tangan kedua) (Suyoto, dkk ,2015). Data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini didapat dari PT. Adhi Karya selaku kontraktor dan 
PT. Ciriajasa Cipta Mandiri sebagai Konsultan MidK di Proyek Pembangunan 
Gedung FPTK UPI. Data yang didapat menunjukan jenis pekerjaa, volume 
pekerjaan, durasi pekerjaan, dan biaya pekerjaan.  
3.5.1. Volume Pekerjaan 
Setelah mendapatkan data sekunder, data dipilah karena master 
schedule yang didapat meliputi seluruh pekerjaan. Namun dalam penelitian 
ini pekerjaan yang dibahas hanya pekerjaan beton bertulang pada struktur 
atas. Berikut merupakan data volume pekerjaan pada pekerjaan beton 
bertulang struktur atas : 
Tabel 3.1 Volume Pembesian (kg) 
Lantai Balok Kolom Pelat Lantai Pelat Tangga 
1 70.046,23 48.922,58 17.011,68 1.735,20 
2 65.969,75 41.399,15 18.696,32 1.735,20 
3 63.039,95 37.917,24 15.912,83 1.735,20 
4 62.284,94 35.782,36 15.912,83 1.735,20 
5 62.635,83 34.095,89 15.912,83 1.735,20 
6 62.135,21 31.607,00 15.912,83 1.735,20 
7 61.337,61 31.323,79 15.912,83 1.735,20 
Atap 50.737,87 23.087,65 12.059,80 - 
Dak atap 35.115,77 - 11.231,99 - 
Total 533.303,17 284.135,67 138.563,94 12.146,40 
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Tabel 3.2 Volume Bekisting (m2) 
Lantai Balok Kolom Pelat Lantai Pelat Tangga 
1 1.593,03 925,35 1.252,43 97,00 
2 1.612,11 781,74 1.417,09 97,00 
3 1.617,62 750,12 1.205,47 97,00 
4 1.577,50 750,12 1.205,47 97,00 
5 1.593,82 679,56 1.205,47 97,00 
6 1.590,32 679,56 1.205,47 97,00 
7 1.542,83 673,26 1.205,47 97,00 
Atap 1.238,03 495,20 932,83 - 
Dak atap 870,94 - 870,77 - 
Total 13.236,22 5.734,91 10.500,43 679,00 
 
Tabel 3. 3 Volume Pengecoran (m3) 
Lantai Balok Kolom Pelat Lantai Pelat Tangga 
1 237,27 169,16 160,01 15,52 
2 233,69 143,66 176,86 15,52 
3 230,77 137,11 152,08 15,52 
4 221,09 137,11 152,08 15,52 
5 222,14 108,76 152,08 15,52 
6 221,47 108,76 152,08 15,52 
7 210,91 108,24 152,08 15,52 
Atap 175,76 63,49 108,09 - 
Dak atap 110,20 - 90,27 - 
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3.5.2 Durasi Pekerjaan 
Tabel 3.4 Durasi Rencana Pekerjaan 
Jenis Pekerjaan Durasi Mulai Selesai 
Struktur Atas 133 hari Sat 19/12/20 Sat 05/06/21 
Lantai 1 49 hari Sat 19/12/20 Fri 05/02/21 
Balok 40 hari Sat 19/12/20 Wed 27/01/21 
Bekisting 40 hari Sat 19/12/20 Wed 27/01/21 
Besi 40 hari Sat 19/12/20 Wed 27/01/21 
Beton 40 hari Sat 19/12/20 Wed 27/01/21 
Pelat 40 hari Sat 19/12/20 Wed 27/01/21 
Bekisting 40 hari Sat 19/12/20 Wed 27/01/21 
Besi 40 hari Sat 19/12/20 Wed 27/01/21 
Beton 40 hari Sat 19/12/20 Wed 27/01/21 
Kolom 40 hari Mon 28/12/20 Fri 05/02/21 
Bekisting 40 hari Mon 28/12/20 Fri 05/02/21 
Besi 40 hari Mon 28/12/20 Fri 05/02/21 
Beton 40 hari Mon 28/12/20 Fri 05/02/21 
Lantai 2 42 hari Sat 02/01/21 Fri 12/02/21 
Balok 40 hari Sat 02/01/21 Wed 10/02/21 
Bekisting 40 hari Sat 02/01/21 Wed 10/02/21 
Besi 40 hari Sat 02/01/21 Wed 10/02/21 
Beton 40 hari Sat 02/01/21 Wed 10/02/21 
Pelat 40 hari Sat 02/01/21 Wed 10/02/21 
Bekisting 40 hari Sat 02/01/21 Wed 10/02/21 
Besi 40 hari Sat 02/01/21 Wed 10/02/21 
Beton 40 hari Sat 02/01/21 Wed 10/02/21 
Kolom 40 hari Mon 04/01/21 Fri 12/02/21 
Bekisting 40 hari Mon 04/01/21 Fri 12/02/21 
Besi 40 hari Mon 04/01/21 Fri 12/02/21 
Beton 40 hari Mon 04/01/21 Fri 12/02/21 
Lantai 3 35 hari Sat 16/01/21 Fri 19/02/21 
Balok 32 hari Sat 16/01/21 Tue 16/02/21 
Bekisting 32 hari Sat 16/01/21 Tue 16/02/21 
Besi 32 hari Sat 16/01/21 Tue 16/02/21 
Beton 32 hari Sat 16/01/21 Tue 16/02/21 
Pelat 32 hari Sat 16/01/21 Tue 16/02/21 
Bekisting 32 hari Sat 16/01/21 Tue 16/02/21 
Besi 32 hari Sat 16/01/21 Tue 16/02/21 
Beton 32 hari Sat 16/01/21 Tue 16/02/21 
Kolom 32 hari Tue 19/01/21 Fri 19/02/21 
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Lanjutan Tabel 3.4 
Jenis Pekerjaan Durasi Mulai Selesai 
Besi 32 hari Tue 19/01/21 Fri 19/02/21 
Beton 32 hari Tue 19/01/21 Fri 19/02/21 
Lantai 4 35 hari Sat 30/01/21 Fri 05/03/21 
Balok 32 hari Sat 30/01/21 Tue 02/03/21 
Bekisting 32 hari Sat 30/01/21 Tue 02/03/21 
Besi 32 hari Sat 30/01/21 Tue 02/03/21 
Beton 32 hari Sat 30/01/21 Tue 02/03/21 
Pelat 32 hari Sat 30/01/21 Tue 02/03/21 
Bekisting 32 hari Sat 30/01/21 Tue 02/03/21 
Besi 32 hari Sat 30/01/21 Tue 02/03/21 
Beton 32 hari Sat 30/01/21 Tue 02/03/21 
Kolom 32 hari Tue 02/02/21 Fri 05/03/21 
Bekisting 32 hari Tue 02/02/21 Fri 05/03/21 
Besi 32 hari Tue 02/02/21 Fri 05/03/21 
Beton 32 hari Tue 02/02/21 Fri 05/03/21 
Lantai 5 35 hari Sat 13/02/21 Fri 19/03/21 
Balok 32 hari Sat 13/02/21 Tue 16/03/21 
Bekisting 32 hari Sat 13/02/21 Tue 16/03/21 
Besi 32 hari Sat 13/02/21 Tue 16/03/21 
Beton 32 hari Sat 13/02/21 Tue 16/03/21 
Pelat 32 hari Sat 13/02/21 Tue 16/03/21 
Bekisting 32 hari Sat 13/02/21 Tue 16/03/21 
Besi 32 hari Sat 13/02/21 Tue 16/03/21 
Beton 32 hari Sat 13/02/21 Tue 16/03/21 
Kolom 32 hari Tue 16/02/21 Fri 19/03/21 
Bekisting 32 hari Tue 16/02/21 Fri 19/03/21 
Besi 32 hari Tue 16/02/21 Fri 19/03/21 
Beton 32 hari Tue 16/02/21 Fri 19/03/21 
Lantai 6 35 hari Sat 27/02/21 Fri 02/04/21 
Balok 32 hari Sat 27/02/21 Tue 30/03/21 
Bekisting 32 hari Sat 27/02/21 Tue 30/03/21 
Besi 32 hari Sat 27/02/21 Tue 30/03/21 
Beton 32 hari Sat 27/02/21 Tue 30/03/21 
Pelat 32 hari Sat 27/02/21 Tue 30/03/21 
Bekisting 32 hari Sat 27/02/21 Tue 30/03/21 
Besi 32 hari Sat 27/02/21 Tue 30/03/21 
Beton 32 hari Sat 27/02/21 Tue 30/03/21 
Kolom 32 hari Tue 02/03/21 Fri 02/04/21 
Bekisting 32 hari Tue 02/03/21 Fri 02/04/21 
Besi 32 hari Tue 02/03/21 Fri 02/04/21 
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Lanjutan Tabel 3.4 
Jenis Pekerjaan Durasi Mulai Selesai 
Lantai 7 35 hari Sat 13/03/21 Fri 16/04/21 
Balok 32 hari Sat 13/03/21 Tue 13/04/21 
Bekisting 32 hari Sat 13/03/21 Tue 13/04/21 
Besi 32 hari Sat 13/03/21 Tue 13/04/21 
Beton 32 hari Sat 13/03/21 Tue 13/04/21 
Pelat 32 hari Sat 13/03/21 Tue 13/04/21 
Bekisting 32 hari Sat 13/03/21 Tue 13/04/21 
Besi 32 hari Sat 13/03/21 Tue 13/04/21 
Beton 32 hari Sat 13/03/21 Tue 13/04/21 
Kolom 32 hari Tue 16/03/21 Fri 16/04/21 
Bekisting 32 hari Tue 16/03/21 Fri 16/04/21 
Besi 32 hari Tue 16/03/21 Fri 16/04/21 
Beton 32 hari Tue 16/03/21 Fri 16/04/21 
Lantai Atap 28 hari Sat 27/03/21 Fri 23/04/21 
Balok 25 hari Sat 27/03/21 Tue 20/04/21 
Bekisting 25 hari Sat 27/03/21 Tue 20/04/21 
Besi 25 hari Sat 27/03/21 Tue 20/04/21 
Beton 25 hari Sat 27/03/21 Tue 20/04/21 
Pelat 25 hari Sat 27/03/21 Tue 20/04/21 
Bekisting 25 hari Sat 27/03/21 Tue 20/04/21 
Besi 25 hari Sat 27/03/21 Tue 20/04/21 
Beton 25 hari Sat 27/03/21 Tue 20/04/21 
Kolom 25 hari Tue 30/03/21 Fri 23/04/21 
Bekisting 25 hari Tue 30/03/21 Fri 23/04/21 
Besi 25 hari Tue 30/03/21 Fri 23/04/21 
Beton 25 hari Tue 30/03/21 Fri 23/04/21 
Lantai Dak Atap 21 hari Sat 10/04/21 Fri 30/04/21 
Balok 21 hari Sat 10/04/21 Fri 30/04/21 
Bekisting 21 hari Sat 10/04/21 Fri 30/04/21 
Besi 21 hari Sat 10/04/21 Fri 30/04/21 
Beton 21 hari Sat 10/04/21 Fri 30/04/21 
Pelat 21 hari Sat 10/04/21 Fri 30/04/21 
Bekisting 21 hari Sat 10/04/21 Fri 30/04/21 
Besi 21 hari Sat 10/04/21 Fri 30/04/21 
Beton 21 hari Sat 10/04/21 Fri 30/04/21 
 







Elvira Hilderia Panjaitan, 2021 
PENERAPAN PENJADWALAN METODE LINE OF BALANCE (LOB) PADA PROYEK PEMBANGUNAN 
GEDUNG FPTK UPI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
3.5.3 Biaya Pekerjaan 
Rancangan Anggaran Biaya pada pekerjaan beton bertulang struktur 
atas pada proyek ini yaitu sebesar Rp19.837.595.088. Berikut merupakan 
RAB dari pekerjaan struktur beton bertulang struktur atas: 
Tabel 3.5 RAB Pekerjaan Struktur Beton Bertulang Struktur Atas 
LANTAI BAHAN UPAH JUMLAH 
1  Rp    1.992.720.130   Rp     707.534.737   Rp    2.700.254.866  
2  Rp    1.914.473.079   Rp     702.981.153   Rp    2.617.454.232  
3  Rp    1.800.961.942   Rp     639.593.264   Rp    2.440.555.206  
4  Rp    1.746.997.760   Rp     647.765.044   Rp    2.394.762.804  
5  Rp    1.707.963.834   Rp     636.185.961   Rp    2.344.149.795  
6  Rp    1.682.754.222   Rp     631.167.388   Rp    2.313.921.610  
7  Rp    1.664.236.537   Rp     617.586.744   Rp    2.281.823.281  
ATAP  Rp    1.257.002.146   Rp     471.812.760   Rp    1.728.814.905  
DAK ATAP  Rp       725.687.245   Rp     290.171.143   Rp    1.015.858.387  
TOTAL  Rp  14.492.796.896   Rp  5.344.798.192   Rp  19.837.595.088  
 
3.6 Teknik Analisis Data 
3.6.1 Analisis Data Proyek 
Setelah mendapat data dari proyek, maka data tersebut perlu 
dianalisis terlebih dahulu, sebagi berikut: 
1. Menentukan pekerjaan yang ditinjau yang bersifat repetitif dan 
menyusun WBS (Work Breakdown Structure). 
2. Setelah mendapat WBS, kemudian menentukan logika 
ketergantungan antar aktivitas yang ditinjau. 
3.6.2 Penjadwalan Ulang Metode Line Of Balance (LOB) 
Langkah-langkah membuat diagram LOB, sebagai berikut: 
1. Merubah penjadwalan eksisting kurva-s menjadi barchart untuk 
memudahkan pembuatan WBS pekerjaan yang struktur berulang 
yang ditinjau. 
2. Menghitung durasi tiap-tiap pekerjaan. 
3. Menganalisis ketergantungan dan urutan masing-masing 
pekerjaan. 
4. Menentukan lead time dan lag time masing-masing kegiatan. 
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5. Mengidentifikasi conflict yang terjadi. 
6. Menentukan buffer time untuk menghindari resiko 
ketergangguan antar pekerjaan. 
7. Penggambaran diagram LOB. 
8. Melakukan perbandingan penjadwalan LOB dengan metode 
yang dipakai sebelumnya. 
9. Melakukan uji perbandingan signifikasi hasil penjadwalan LOB 
dengan metode barchart dengan hipotesis: 
a. H0 = tidak ada perbedaan yang signifikan antara perubahan 
durasi penjadwalan metode barchart dengan metode LOB 
sehingga LOB tidak perlu digunakan. 
b. H1 = ada perbedaan yang signifikan antara perubahan 
durasi penjadwalan metode barchart dengan metode LOB 
sehingga LOB perlu digunakan. 
Uji-t dihitung dengan rumus : 












 𝑋1̅̅ ̅ = rata-rata durasi barchart 
𝑋2̅̅ ̅ = rata-rata durasi LOB 
S1
2  =Nilai durasi barchart 
S2
2  = Nilai durasi LOB 
n1 = jumlah durasi barchart 
n2 = jumlah durasi LOB 
10. Uji hipotesis  
thitung < t  tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak 
thitung > t tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima.
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3.7 Kerangka Berpikir 
Secara garis besar rancangan penelitian yang akan dilakukan dalam 
penelitian Penerapan Penjadwalan Metode Line Of Balance (LOB) dapat dilihat 




























Metode yang dapat diterapkan 
pada proyek konstruksi yang 
memiliki kegiatan berulang 
(repetitif) adalah metode Line 
Of Balance. 
Fakta dilapangan, pada proyek 
ini memiliki kegiatan yang 
berulang (repetitif) namun 
menerapkan metode 
penjadwalan barchart kurva-s. 
Pada Proyek Pembangunan 
Gedung FPTK memiliki kegiatan 
berulang pada pekerjaan struktur 
atas yang belum  menerapkan 
penjadwalan metode Line Of 
Balance (LOB). 
Penerapan Penjadwalan Metode 
Line Of Balance (LOB) Pada 
Proyek Pembangunan Gedung 
FPTK UPI. 
1. Menganalisis data proyek eksisting. 
2. Menghitung durasi proyek dengan metode LOB 
3. Menggambar diagram penjadwalan metode LOB 
4. Menganalisis conflict dan buffer time. 
5. Membandingkan hasil penjadwalan ulang metode LOB dengan penjadwalan Bar Chart 
dan Kurva-S. 
Hasil dan Pembahasan. 
Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. 
Perbandingan Penjadwalan Metode Bar Charts Kurva-S 
yang Diterapkan dalam Proyek dengan Penjadwalan Ulang 
Metode Line Of Balance pada Pekerjaan Struktur Atas. 
Gambar 3. 2 Kerangka Berpikir 
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3.8 Diagram Alir Penelitian 
Prosedur penelitian pada Penerapan Penjadwalan Metode Line Of Balance 





























Studi Lapangan Pengumpulan Data Sekunder 
1. Gambar kerja (shopdrawing). 
2. Volume pekerjaan beton bertulang struktur atas. 
3. Jadwal pekerjaan beton bertulang struktur atas (Barchart dan Kurva-S) 
4. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan beton bertulang struktur atas. 
5. Harga satuan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) pada pekerjaan 
beton bertulang struktur atas. 
6. Laporan harian dan mingguan pelaksanaan. 
Analisis Data Penjadwalan Ulang Metode Line Of Balance (LOB) 
1. Menganalisis data proyek eksisting. 
2. Menghitung durasi proyek dengan metode LOB 
3. Menggambar diagram penjadwalan metode LOB 
4. Menganalisis conflict dan buffer time. 
 
Selesai 
Kesimpulan dan Saran 
 
Penggambaran Diagram LOB 
 
Perubahan Durasi Proyek 
 
Perubahan Pengeluaran Biaya Proyek 
 
Menganalisis Perbandingan LOB dengan Barchart 
 
Gambar 3. 3 Diagram Alir 
56 
 
Elvira Hilderia Panjaitan, 2021 
PENERAPAN PENJADWALAN METODE LINE OF BALANCE (LOB) PADA PROYEK PEMBANGUNAN 
GEDUNG FPTK UPI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
3.9 Alur Penelitian 
  Dalam penelitian ini dimulai dengan studi literatur yang merupakan 
pengumpulan referensi mengenai topik yang dibahas, yaitu penjadwalan 
menggunakan metode line of balance (LOB) dalam proyek repetitif. Studi literatur 
ini dilakukan dengan pencarian referensi dari berbagai sumber buku, jurnal nasional 
maupun internasional, dan juga dari beberapa contoh tugas akhir mahasiswa yang 
membahas topik yang sama. 
 Kemudian setelah melakukan studi literatur, maka penulis dapat mengetahui 
data apa saja yang diperlukan dalam melakukan penjadwalan proyek menggunakan 
metode line of balance ini. Maka selanjutnya dilakukan pengumpulan data, antara 
lain: 
1. Gambar kerja (shopdrawing). 
Gambar kerja ini dugunakan untuk mengetahui jenis pekerjaan mana yang 
memiliki pekerjaan berulang (repetitif). Dari gambar kerja proyek FPTK 
UPI dapat diketahui pekerjaan beton bertulang pada struktur atas kurang 
lebih memiliki jenis pekerjaan yang sama. Dari gambar kerja pula kita dapat 
mengetahui volume setiap pekerjaan yang ditinjau. 
2. Volume pekerjaan beton bertulang struktur atas. 
3. Jadwal pekerjaan beton bertulang struktur atas. 
Jenis schedule yang digunakan oleh kontraktor dalam proyek FPTK UPI ini 
yaitu schedule bar charts dan kurva-s. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ini 
diperlukan untuk nantinya dianalisis dan dibandingkan dengan penjadwalan 
ulang metode line of balance. 
4. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan beton bertulang struktur atas. 
5. Harga satuan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) pada pekerjaan beton 
bertulang struktur atas. 
6. Laporan harian dan mingguan pelaksanaan. 
Laporan harian dan mingguan digunakan untuk mengambil jadwal 
pelaksanaan aktual yang terjadi di lapangan untuk dianalisis sebagai bahan 
pertimbangan penjadwalan ulang metode line of balance. 
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 Setelah melakukan pengumpulan data yang diperlukan, maka data-data 
tersebut dianalisis menggunakan analisis penjadwalan metode line of balance yang 
sudah dipelajari dalam studi literatur sebelumnya. Kegiatan analisis yang dilakukan 
antara lain: 
1. Menganalisis data proyek eksisting, yaitu data yang didapat dari pihak 
kontraktor dan manajemen konstruksinya. 
2. Menghitung durasi proyek dengan metode LOB. 
3. Menganalisis ketergantungan dan urutan masing-masing pekerjaan. 
4. Menentukan lead time dan lag time masing-masing kegiatan. 
5. Mengidentifikasi conflict yang terjadi. 
6. Menentukan buffer time untuk menghindari resiko ketergangguan antar 
pekerjaan. 
7. Penggambaran diagram LOB. 
8. Melakukan perbandingan penjadwalan LOB dengan metode metode 
barchart. 
9. Melakukan uji perbandingan signifikasi hasil penjadwalan LOB dengan 
metode barchart. 
Setelah data dianalisis, maka didapat hasil pembahasan dari penjadwalan 
ulang metode line of balance pada proyek FPTK UPI ini yaitu tentang 
bagaimanakah kinerja penjadwalan proyek menggunakan metode line of balance 
pada pekerjaan struktur beton bertulang struktur atas Proyek FPTK UPI yang 
nantinya akan dibandingkan dengan penjadwalan proyek barchart dan kurva-s yang 
diterapkan dalam proyek. Kemudian setelah didapat hasil pembahasan, maka dapat 
ditarik kesimpulan serta pemberian saran dari penerapan penjadwalan metode line 
of balance itu sendiri. 
